

Humán erőforrás biztosítása és feltételei

Fejlesztés számok	Tevékenység	Angol szaktanár (fő)	Elemzők módszertani (fő)	Elemzők, tananyag-segédlet (fő)	Gyakorló szakmai tanárok (szakoktató) (fő)	Iskolai nyelvtanárok (fő)	Kapcsolat építési Szakértők (fő)	Módszertani fejlesztők (fő)	Német szaktanárok (fő)	Orosz szaktanár (fő)	Orosz tananyag, Fejlesztők (fő)	Szakmai irányító (fő)	Szakértő tanárok (oktatók) (fő)	Szakmai nyelvtanár (fő)	Szakmai segédanyag, fejl (fő)	Vezető Szakértők (fő)	Vezető Szakma-specifikus (fő)	Vezető Tananyag-segédlet (fő)	Vezető, Alk. Módszertan (fő)	Vezető Tanf. Módszertan (fő)	Összesen fő	Összes szakértő díjazása (nettó)	Kezdés	Befejezés
1.	Módszertani előkészítés		1-3	1	1		1-3	2-3					5	1		1-2		1	1-2	1-2	20	9 283 750 Ft	2009.03.23	2009.09.17
2.	A külföldi képzésekhez partnerintézmények kiválasztása						2	1	1							1					5	2 350 833 Ft	2009.03.30	2009.08.03
3.	A pilot projekt I. továbbképzési rendszer előkészítése és kipróbálása	1		1	2	2	1	5	1			1	8	1	1	2	1	1		2	30	31 844 167 Ft	2009.06.10	2009.11.24
4.	A pilot projekt I. értékelése				1-3	1-3		1-2					8	1		1-2		1-2		1-2	19	2 286 667 Ft	2009.11.25	2009.12.17
5.	Orosz nyelvi módszertan (tananyagokhoz, tananyagsegédletekhez)			1		1-2		1		1-2	1-2				1		1				9	7 064 167 Ft	2009.11.27	2010.02.03
6.	A pilot projekt II. idegen nyelvi továbbképzés előkészítése		1		1										1	1				1	5	991 667 Ft	2009.12.18	2009.12.30
7.	A pilot projekt II. idegen nyelvi továbbképzéseinek levezetése			1-3	1-2	1	1	2					14		1-3	1-2	1-2	1-3			29	39 987 500 Ft	2009.12.31	2010.08.13
8.	3 darab tananyagsegédlet elkészítése			1-2										1				1		1	5	1 666 467 Ft	2010.07.05	2010.09.06
9.	Eredményességi vizsgálat			1															1		2	163 333 Ft	2010.09.07	2010.09.29